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Streszczenie

W artykule oméwiono specyfike nadzoru archeologiczne-
go przy inwestycjach infrastrukturalnych w Rzeszowie oraz
przedstawiono problemy i wyzwania towarzyszace jego reali-
zacji. Cho¢ pojecie nadzoru nie jest doktadnie zdefiniowane
w prawie polskim, stanowi wazny element ochrony dziedzic-
twa kulturowego. Jednakze jego realizacja budzi watpliwos$ci
zaréwno pod wzgledem zakresu prac, jak i obowigzkéw inwe-
stora i archeologa.

Cel: Przedstawiono funkcjonowanie nadzoru archeologicznego
przy inwestycjach cieptowniczych w Rzeszowie oraz oméwio-
no wyzwania i problemy podczas jego praktycznego wykorzy-
stania.

Metody: Analize oparto na dwdch przyktadach nadzoréw pro-
wadzonych w 2020 roku przy budowie sieci cieptowniczych na
terenie miasta. Pod uwage wzieto dokumentacje terenowa, za-
kres prac oraz rezultaty nadzoréw.

Whioski: Nadzér archeologiczny, zalezy przede wszystkim
od wspéipracy miedzy inwestorem, archeologiem i konser-
watorem zabytkow, a takze od wiasciwego przygotowania in-
westycji. Mimo trudno$ci interpretacyjnych i ekonomicznych,
stanowi kluczowy element réwnowagi miedzy rozwojem infra-
struktury a ochrong dziedzictwa kulturowego.

Wprowadzenie

W polskim prawie formalnie nie wystepuje zdefiniowane
pojecie nadzoru archeologicznego. Mimo to w decyzjach
Wojewodzkich Konserwatoréw Zabytkéw (WKZ) czasa-
mi pojawiaja sie zapisy o ,prowadzeniu badan w formie
nadzoru archeologicznego”. W teorii nadzér nie powinien
réznic sie od standardowych badan ratowniczych, jednak-
ze w praktyce polega on na obecnosci archeologa podczas
prac ziemnych, ktéry kontroluje, czy w trakcie rob6t nie sa
odkrywane zabytki archeologiczne (tab. 1). W momencie
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Abstract
In the article I discuss the specifics of archaeological supervi-
sion during infrastructure investments in Rzeszéw and present
the problems and challenges accompanying its implementa-
tion. Although the concept of supervision is not precisely defi-
ned in Polish law;, it constitutes an essential element of cultural
heritage protection. However, its practical application raises
doubts concerning both the scope of work and the responsibi-
lities of the investor and the archaeologist.
Aim: The study aims to present how archaeological supervi-
sion functions during district heating investments in Rzeszéw
and to discuss the challenges and problems encountered in its
practical use.
Methods: The analysis [ based on two examples of supervision
conducted in 2020 during the construction of heating networks
within the city. I took into account field documentation, the sco-
pe of work, and the results of the supervision.
Conclusions: Archaeological supervision depends primarily
on effective cooperation between the investor, the archaeolo-
gist, and the heritage conservator, as well as on proper prepa-
ration of the investment. Despite interpretative and economic
difficulties, it remains a key element in balancing infrastructure
development with the protection of cultural heritage.

© Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians

ich ujawnienia, archeolog jest zobowiazany do wstrzyma-
nia dalszych prac ziemnych, zabezpieczenia znaleziska,
wypetnienia dokumentacji oraz zawiadomienia inspektora
WKZ. Inspektor podejmuje decyzje o dalszym postepowa-
niu, réwniez o dalszej potrzebie przeprowadzenia badan
ratowniczych, ktére wymagaja osobnego pozwolenia.
Niektorzy inwestorzy interpretuja nadzoér archeologicz-
ny jako pelmowymiarowe badania archeologiczne, z ta
réznica, ze archeolog nadzoruje prace obecnych tam pra-
cownikéw, wykonujac swoje typowe obowiazki. W takim
wypadku archeolog musi dopetni¢ wszelkich procedur
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Tabela 1. Poréwnanie nadzoru archeologicznego i badan ratowniczych przy pracach budowlanych (Zrédto: opracowanie wtasne)
Table 1. Comparison of archaeological supervision and rescue research during construction works (source: prepared by the author)

Cecha

Nadzoér archeologiczny

Badania ratownicze

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami art. 36

Wymagany przy robotach w strefie
ochrony

Osobne pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Zakres Obserwacja prac ziemnych Petne badania wykopaliskowe
Czas Réwnolegle z robotami Wstrzymuja roboty
Finansowanie Inwestor Inwestor

Dokumentacja Petna (opisowa, fotograficzna, Petna (opisowa, fotograficzna,

rysunkowa)

rysunkowa)

badawczych z niewykwalifikowanymi do tego celu pra-
cownikami. Najcze$ciej wigze sie to z proba ograniczenia
kosztéw inwestora.

Celem artykutu jest przedstawienie specyfiki nadzoru
archeologicznego przy inwestycjach infrastrukturalnych
w Rzeszowie oraz omowienie problemow i wyzwan zwig-
zanych z ich realizacjg. Analize oparto na przyktadach
dwoéch nadzoréw, ktdre przeprowadzono na terenie mia-
sta.

Podstawy prawne

Zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568 z pdézn. zm.) art. 36a. pkt. 2 [14] inwestor prowa-
dzacy roboty budowlane, ktéry wnioskuje o pozwolenie
na przeprowadzenie robot budowlanych przy wpisanym
do rejestru zabytku nieruchomym, jest zobowigzany do
zapewnienia nadzoru archeologicznego [5]. Takie pozwo-
lenia wydawane sa przez Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkéw [7], a w samym wniosku o taki dokument nie
moze zabrakng¢ wskazania imienia i nazwiska konkretne-
go archeologa, ktéry przeprowadzi nadzér [10].

Obowiazki inwestora obejmuja nie tylko zapewnienie
specjalisty na miejscu budowy, ale rowniez sfinansowanie
catego procesu, w tym wynagrodzenie archeologa, pokry-
cie kosztéw ewentualnych badan ratowniczych, dokumen-
tacji, analiz i konserwacji pozyskanych zabytkéow [11].
Aspekt finansowy najczeSciej stanowi najwiekszy pro-
blem i poczatek wszelkich konfliktéw miedzy inwestorem
a wykonawca nadzoru.

Inwestycje w Rzeszowie

Budowa i modernizacja infrastruktury, ktorej czescig
sa sieci cieptownicze to istotny element rozwoju kazdego
wspotczesnego miasta [2]. Zapewnia komfort i bezpie-
czenstwo energetyczne kazdego mieszkanca. Rzeszow,
okreslany jako Stolica Innowacji i Serce polskiego przemy-
stu lotniczego, prowadzi liczne inwestycje w zakresie roz-
budowy i modernizacji energetycznych [12]. Wojewo6dz-
two Podkarpackie znajduje sie na 8 miejscu pod wzgledem
budownictwa mieszkaniowego (okres styczen-sierpien
2025 r.), co wskazuje na ciggly, dynamiczny rozwdj regio-
nu [13].

Przyktady nadzoréw w Rzeszowie

Ciagly rozwdj miasta powoduje kolejne prace zwigzane
z przytaczami cieptowniczymi (rys. 1 i 2) [1]. Na rysunku
1 przedstawiono stanowisko archeologiczne Rzeszow 17
(AZP 103-76/56). Ze wzgledu na wielko$¢ stanowiska nr
17 w Rzeszowie (rys. 1), wiekszo$¢ prac wymaga nadzo-
ru archeologicznego. Do analizy wybrano dwa przyktady
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Rys. 1. Stanowisko archeologiczne Rzeszow 17 (AZP 103-
76/56) - obszar stanowiska (opracowanie: Hozer 2015) [8]

Fig. 1. Archaeological site Rzeszow 17 (AZP 103-76/56) - site
area (prepared by Hozer 2015) [8]
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Rys. 2. Lokalizacja wykopéw i przebieg linii cieptowniczej przy
ulicy Plac Ofiar Getta 6 1 7 (zrédto: [4])
Fig. 2. Location of excavations and the route of the heating line
at Plac Ofiar Getta 6 and 7 (source: [4])
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Tabela 2. Wybrane przyktady nadzoréw archeologicznych w Rzeszowie (Zrédto: opracowanie wtasne)
Table 2. Selected examples of archaeological supervision in Rzeszéw (source: prepared by the author)

Data o . q T
nadzoru Wykonawca Lokalizacja Zawiadujacy Wyniki
40 fragmentéw naczyn glinianych, 5 fragmentéw naczynia
i porcelanowego, 5 fragmentéw naczyn i przedmiotow
0 1200402302 0 (B&Izﬁifif) PL. Ofiar Getta MPEC fajansowych, 1 fragment kafla,
o " 2 fragmenty ptytek podtogowych oraz 12 fragmentéw
macew kamiennych.
21.09- E. Marek Ul Ligezy/ .
06.11.2020 (,Arkadia”) Naruszewicza MPEC Brak zabytkéw

nadzoréw (tabela 2), ktére odbyty sie w podobnym okre-
sie i na terenie jednego stanowiska.

Pierwszy, analizowany nadzér przeprowadzono
w dniach 20.03-01.04.2020 r. przez mgr Magdalene Do-
tege z Pracowni Badan i Ustug Archeologicznych ,ArchaiA”
Grzegorz Ptaskon. Prace zlecito Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. i dotyczyty one ,Budowy
przytaczy cieplnych do budynkéw przy placu Ofiar Getta
6 i 7 na dziatkach nr ewid. 610, 612/1, 612/2, 612 /4 obr.
207 w Rzeszowie” (rys. 2) [4]. Budowa znajdowata sie na
terenie stanowiska nr 17 w Rzeszowie - osadzie wielokul-
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Rys. 3. Lokalizacja nadzoru archeologicznego w skali 1:5000
(zrédto: [9])
Fig. 3. Location of excavations in scale 1:5000 (source: [9])

turowej od epoki neolitu do okresu wptywoéw rzymskich
oraz miescie od XIV w. [3].

Podczas nadzoru odkryto wiele zabytkéw, m. in. 40 frag-
mentéw naczyn glinianych, 12 fragmentéw kamiennych
macew, co rowniez potwierdzito istnienie na tym terenie
dawnego zydowskiego cmentarza. Wszystkie prace arche-
ologiczne w pelni zostaty sfinansowane przez firme MPEC
[4].

Drugi nadzér przeprowadzono w dniach 21.09-
06.11.2020 r. przez mgr Edyte Anne Marek z firmy ,Ar-
kadia”, réwniez na zlecenie Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Prace obejmowaty ,Przebu-
dowe sieci cieptowniczych wysokich parametréw od ko-
mory M-12 do M-12/1 oraz od M-12/1 do M-12/1/3 wraz
z przebudowa przytaczy cieplnych do budynku Zespotu
Szkét Gospodarczych przy ul. Spytka Ligezy 12 oraz Sali
Gimnastycznej przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie” (rys.
3) [9]- Réwniez i ten teren nalezy do stanowiska nr 17,
dlatego tez obecno$¢ archeologa byta wymagana podczas
prac budowlanych. Jednakze podczas tego nadzoru nie
znaleziono Zadnych zabytkéw, co byto niespodziewane.
Ze wzgledu na potozenie w poblizu rzeki, osadnictwo po-
winno by¢ bardziej rozwiniete i pozostawi¢ po sobie jakie$
znaleziska archeologiczne. Mimo to archeolog opracowat
petna dokumentacje fotograficzng, rysunkowsa i opisows,
ktéra potwierdzita brak znalezisk.

Wyzwania i problemy

Najwiekszym wyzwaniem dla archeologéw podczas
nadzoréw jest nieprzewidywalnos¢ wynikéw. Nawet
szczeg6towe analizy, kwerendy przeprowadzone przed
rozpoczeciem prac, nie moga catkowicie zagwarantowac
natrafienia (lub nie) na artefakty.

W przypadku analizowanych nadzoréw réznice mo-
gty wynika¢ z odmiennego charakteru terenéw - dawny
teren zydowskiego cmentarza i peryferie stanowiska nr
17. Oczywiscie odkrycie obiektéw archeologicznych lub
nawarstwien kulturowych skutkuje natychmiastowym
wstrzymaniem prac, co dla inwestora stanowi ogromny
problem; straty finansowe i op6Znienia. Archeolog jest zo-
bowigzany do rzetelnego zadokumentowania i zabezpie-
czenia wszelkich znalezisk, co skutkuje praca pod presja
czasu.

Innym problemem i wyzwaniem jest ograniczenie w in-
terpretacji. Wykop pod inwestycje ma okreslone wymiary,
dlatego tez uchwycenie petnego kontekstu znalezisk ar-
cheologicznych jest bardzo trudne. Archeolog obserwuje

DISTRICT HEATING-HEATING-VENTILATION = CIEP£LOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA = Numer 1/2026 5


https://cieplownictwoogrzewnictwowentylacja.pl/

Problematyka i wyzwania nadzoréw archeologicznych podczas prac zwigzanych z przytagczami cieplnymi w Rzeszowie
Problems and Challenges of Archaeological Supervision During District Heating Connection Works in Rzeszow

jedynie fragment wiekszej struktury, co utrudnia wnio-
skowanie o cato$ci znaleziska.

Dobre praktyki

Przeprowadzenie wczes$niejszej kwerendy archiwalnej
i badan nieinwazyjnych (np. georadar) moga ograniczy¢
ryzyko nieprzewidzianych trudnos$ci inwestora i zarazem
wskaza¢ obszar o podwyzszonym prawdopodobienstwie
wystepowania reliktow archeologicznych. Inwestorzy,
ktorzy planujg prace w strefie ochrony konserwatorskiej,
powinni przewidzie¢ w swoim harmonogramie i budzecie
rezerwe finansowa i czasowa na ewentualne badania ar-
cheologiczne.

Kluczowe znaczenie ma dialog inwestora, archeologa
i konserwatora zabytkow. Cho¢ kazdy z nich ma inne ocze-
kiwania i cele, d3za wspolnie do jednego - realizacji inwe-
stycji w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego.

Konsekwencje braku nadzoru
archeologicznego

Oczywiscie polskie prawo przewiduje konsekwencje
prawne, finansowe i organizacyjne, jezeli nie zostanie
przeprowadzony nadzér archeologiczny na terenie, ktory
go wymaga (tabela 3).

Na podstawie Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami prowadzenie prac bez wymaganego nadzoru
jest ztamaniem przepiséw [14]. WKZ moze zatozy¢ kary
administracyjne na inwestora, a takze moze wstrzymac
cala inwestycje. W skrajnych przypadkach inwestor mo-
ze by¢ rowniez poddany odpowiedzialno$ci karnej. Kary
finansowe moga wynie$¢ wiecej niz koszt niedokonane-
go, a potrzebnego nadzoru. W przypadku zniszczenia lub
naruszenia zabytku archeologicznego inwestor moze po-
nie$¢ rowniez odpowiedzialnos¢ karna.

Kary finansowe obejmuja przestoje na budowie, ko-
nieczno$¢ ponownego uzyskania pozwolen, a takze kosz-
ty zwigzane z pilnymi badaniami ratowniczymi, ktére po
ujawnieniu sie zabytkéw bez nadzoru, muszg zostac prze-
prowadzone niezwtlocznie i czesto w mniej korzystnych
warunkach organizacyjnych [6].

Dodatkowo sam brak nadzoru moze prowadzi¢ do nie-
odwracalnej utraty struktur archeologicznych i artefak-

tow, ktdre w kontekscie naukowym sg zrédtem informacji
o historii danego obszaru. Z tego powodu nadzér nalezy
postrzegac nie tylko jako obowiagzek prawny, ale rowniez
jako element odpowiedzialnego i zréwnowazonego proce-
su inwestycyjnego.

Warstwa humusu
(nowozytna)

Pozostalosci
nowozytnych
konstrukcji

Warstwa
kulturowa -
sredniowieczne
miasto

Osadnictwo
pradziejowe
(neolit - okres
wplywow
rzymskich)

Warstwa
geologiczna
(piaski / gliny)

Rys. 4. Przyktadowy uktad warstw na stanowisku nr 17

w Rzeszowie (schemat pogladowy) (Zrédto: opracowanie
wtasne)

Fig. 4. Example of layer arrangement at site no. 17 in Rzeszow
(illustrative diagram) (source: prepared by the author)

Tabela 3. Wybrane, potencjalne konsekwencje braku nadzoru archeologicznego (Zrédto: opracowanie wtasne)
Table 3. Selected potential consequences of the lack of archaeological supervision (source: prepared by the author)

Kategoria Konsekwencje
Kary Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow (np. obowigzek przywrdcenia stanu poprzedniego), wstrzy-
Prawne manie inwestycji, odpowiedzialno$¢ karna (umyslne niszczenie lub uszkadzanie zabytku moze skutkowac
kara pozbawienia wolnos$ci od 6 miesiecy do 8 lat - dziatania umyslne. Niszczenie lub uszkadzanie zabytku
przez pomytke moze skutkowac grzywna, karg ograniczenia wolnosci lub pozbawienia wolnosci do lat 2).
. Opdznienia, dodatkowe badania, przestoje budowy, kary WKZ (prowadzenie prac bez pozwolen od 500 do
Finansowe
500 000 z1)
Organizacyjne | Utrata harmonogramu, konieczno$¢ nowych pozwolen
Dziedzictwo Zniszczenie stanowisk archeologicznych, utrata kontekstu i artefaktéw
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Whioski

Nadzér archeologiczny jest kluczowy w rozumieniu,
dokumentowaniu i chronieniu warstw kulturowych. Kaz-
da z warstw widocznych na rys. 4, niesie inne informacje
o historii miejsca - od wspo6tczesnych nawarstwien, przez
$lady nowozytnych konstrukcji, az po $redniowieczne
miasto, osadnictwo pradziejowe i naturalne podtoze geo-
logiczne.

Podczas prac budowlanych warstwy ziemi sg nieodwra-
calnie niszczone, a nadzoér pozwala zidentyfikowac¢ zabyt-
ki, struktury, sprawiajac, Ze historia, ktéra jest zapisana
w ziemi nie zniknie bezpowrotnie, lecz zostanie udoku-
mentowana.

Nadzér archeologiczny przy inwestycjach infrastruktu-
ralnych, takich jak budowa sieci cieptowniczych, jest istot-
nym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego. Brak
sprecyzowanego pojecia w prawie polskim moze powo-
dowac rozbieznosci w interpretacji obowiagzkéw i zakresu
prac.

Analiza opisanych nadzoréw z terenu Rzeszowa wskazu-
je, ze skuteczno$¢ nadzoru zalezy od wspétpracy wszyst-
kich uczestnikdw, ich rzetelnej pracy oraz wtasciwego
przygotowania inwestycji pod katem archeologicznym.
Mimo wielu trudnos$ci organizacyjnych i finansowych,
nadzdr jest niezbedny do rozwoju infrastruktury z ochro-
na dziedzictwa kulturowego.
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